

خطة إدارة المخاطر لإطلاق هاكاثون نيت

2026

المحتويات

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | نبذة عن الخطة |
| 2. | أهداف الخطة |
| 3. | نطاق الخطة |
| 4. | تحديد المخاطر المحتملة |
| 5. | تحليل المخاطر |
| 6. | خطة الاستجابة للأزمات |
| 7. | خطة التواصل |
| 8. | الأدوار والمسؤوليات |
| 9. | مؤشرات نجاح الخطة |

نبذة عن الخطة

تم إعداد هذه الخطة لتحديد المخاطر المحتملة قبل إطلاق هاكاثون نيت، ووضع إجراءات تساعد على الحد منها لضمان تنفيذ الهاكاثون بجودة عالية وتقديم تجربة منظمة للمشاركين

كما تستند الخطة إلى أفضل الممارسات والاستفادة من تجارب الهاكاثونات المشابهة، بهدف تعزيز جاهزية فرق العمل، ودعم نجاح الهاكاثون وتحقيق أهدافه

أهداف الخطة

- 1 تحديد المخاطر المحتملة قبل إطلاق هاكاثون نيت.
- 2 الحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية لضمان سير الهاكاثون بكفاءة.
- 3 تحسين تجربة المشاركين من خلال الاستعداد المسبق للمخاطر المحتملة.
- 4 دعم فرق العمل بخطة واضحة للتعامل مع المخاطر في مختلف مراحل الهاكاثون.
- 5 ضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات قد تؤثر على سير الهاكاثون.

تغطي هذه الخطة جميع مراحل هاكاثون نيت، بدءًا من مرحلة التخطيط والإعلان، مرورًا بالتسجيل، وفرز الطلبات، والتواصل مع المشاركين، وتنفيذ الهاكاثون، وعملية التحكيم، وإعلان النتائج، وصولاً إلى مرحلة ما بعد انتهاء الهاكاثون، لضمان إدارة المخاطر في جميع المراحل بشكل استباقي.

تحديد المخاطر المحتملة

تم تحديد أبرز المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سير هاكاثون نيت، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات ومراجعة تجارب وفعاليات مشابهة، بهدف الاستعداد لها ووضع الإجراءات المناسبة للحد من تأثيرها.

ومن أبرز هذه المخاطر:

- 1 ارتفاع عدد المشاريع بما قد يؤثر على كفاءة وسرعة التحكيم.
- 2 تأخر تنفيذ بعض مراحل الهاكاثون عن الجدول الزمني.
- 3 تجاوز عدد المشاركين للطاقة الاستيعابية للهاكاثون.
- 4 عدم وضوح آلية التقييم أو الجوائز للمشاركين.
- 5 الازدحام أثناء تنفيذ الفعالية.

الخطر	التأثير	مستوى الخطورة	الاجراء الوقائي
تجاوز الطاقة الاستيعابية	ازدحام وضعف التنظيم	مرتفع	تحديد عدد أقصى للمشاركين وإغلاق التسجيل عند الوصول إليه
استقبال عدد كبير من المشاريع	تأخر التحكيم	مرتفع	تحديد حد أعلى للمشاريع المقبولة وفق القدرة التشغيلية
ضغط على لجنة التحكيم	انخفاض جوده التقييم	مرتفع	زيادة عدد المحكمين وتقسيم المشاريع
تعطيل منصة التسجيل	توقف التسجيل	مرتفع	اختبار المنصة مسبقًا وتوفير خطة بديلة
ضعف التواصل مع المشاركين	كثرة الاستفسارات والشكاوي	متوسط	تحديثات دورية وإنشاء قناة دعم.
تأخر بدء الفعالية	انخفاض رضا المشاركين	مرتفع	إعداد جدول زمني تفصيلي وتجربة تشغيل قبل الحدث
ازدحام موقع الفعالية	صعوبة الدخول والتنقل	مرتفع	تنظيم الدخول حسب المواعيد والطاقة الاستيعابية
عدم وضوح معايير التقييم	اعتراضات من المشاركين	مرتفع	نشر معايير التقييم قبل بدء الهاكاثون
تشابه اسم الهاكاثون مع فعاليات أخرى	حدوث لبس لدى المشاركين	متوسط	توضيح هوية هاكاثون نيت وشركائه في جميع المواد التعريفية

خطة الاستجابة للأزمات

2

تفعيل خطة الاستجابة

يتم تفعيل فريق إدارة الأزمة، وتطبيق الإجراءات المناسبة بحسب نوع الأزمة، مع توزيع المهام على أعضاء الفريق لضمان سرعة الاستجابة وتقليل أثرها على سير الهاكاثون.

1

تقييم الأزمة والإبلاغ عنها

يتم رصد الأزمة فور حدوثها، وتقييم مستوى تأثيرها على سير الهاكاثون، ثم إبلاغ مدير الهاكاثون والجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

4

إنهاء الأزمة وتوثيقها

عند احتواء الأزمة، تتم متابعة تنفيذ الحلول حتى عودة سير الهاكاثون إلى وضعه الطبيعي، ثم توثيق ما حدث واستخلاص الدروس المستفادة للاستفادة منها في تطوير خطط إدارة المخاطر مستقبلاً.

3

إدارة التواصل مع المشاركين

يتم التواصل مع المشاركين والجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وتزويدهم بالمستجدات والتعليمات اللازمة بشكل واضح وفي الوقت المناسب، بما يساهم في الحد من الالتباس والمحافظة على ثقة المشاركين.

خطة التواصل

تهدف خطة التواصل إلى ضمان وصول المعلومات للمشاركين بشكل واضح وفي الوقت المناسب، بما يساهم في تعزيز تجربة المشاركين وتقليل الاستفسارات المحتملة

توفير قنوات دعم للاستفسارات

يتم تخصيص قنوات رسمية لاستقبال استفسارات المشاركين والرد عليها خلال مدة زمنية مناسبة، بما يضمن سرعة معالجة الاستفسارات وتحسين تجربة المشاركين.

التواصل الاستباقي مع المشاركين

يتم إرسال جميع المعلومات الأساسية للمشاركين قبل انطلاق الهاكاثون، بما يشمل مواعيد الفعالية، وآلية المشاركة، والتعليمات، وأي متطلبات أخرى لضمان جاهزيتهم.

توحيد الرسائل الإعلامية

يتم اعتماد رسائل موحدة عبر جميع قنوات التواصل لضمان دقة المعلومات واتساقها، والحد من انتشار أي معلومات غير صحيحة قد تؤثر على سير الهاكاثون أو تجربة المشاركين.

نشر التحديثات بشكل مستمر

يتم تزويد المشاركين بأي تحديثات أو مستجدات خلال جميع مراحل الهاكاثون عبر القنوات الرسمية، لضمان وضوح المعلومات وتجنب أي لبس أو تضارب في التواصل.

المسؤوليات	الجهة\الفريق
• الإشراف على تنفيذ خطة إدارة المخاطر. • اعتماد القرارات أثناء الأزمات. • متابعة جاهزية فرق العمل.	مدير الهاكثون
• متابعة تنفيذ جميع مراحل الهاكثون. • ضمان الالتزام بالجدول الزمني. • معالجة التحديات التشغيلية.	الفريق التشغيلي
• ضمان جاهزية الأنظمة والمنصات. • معالجة الأعطال التقنية. • متابعة الأداء التقني طوال الهاكثون.	الفريق التقني
• إدارة التواصل مع المشاركين. • نشر التحديثات عبر القنوات الرسمية. • متابعة الاستفسارات والرد عليها بما يحافظ على وضوح الرسائل وسمعة الهاكثون.	فريق التسويق والتواصل
• تقييم المشاريع وفق المعايير المعتمدة. • الالتزام بالحيادية والشفافية. • توثيق نتائج التقييم	لجنة التحكيم

مؤشر النجاح	آلية القياس
الالتزام بالجدول الزمني	تنفيذ جميع مراحل الهاكاثون وفق الجدول المعتمد دون تأخير يؤثر على سير الفعالية أو تجربة المشاركين.
استقرار الأنظمة والمنصات	تشغيل المنصات التقنية بكفاءة طوال الهاكاثون، مع الحد من الأعطال التقنية والاستجابة السريعة عند حدوثها.
كفاءة التواصل مع المشاركين	توفير معلومات واضحة ومحدثة، وسرعة الرد على الاستفسارات، وضمان وصول الرسائل لجميع المشاركين في الوقت المناسب.
الالتزام بآلية التحكيم	تنفيذ عمليات التقييم وفق المعايير المعتمدة، مع الالتزام بالشفافية والحيادية وإنجاز التحكيم ضمن الإطار الزمني المحدد.
انخفاض الشكاوي والملاحظات	تقليل عدد الشكاوى التشغيلية والاتصالية، ومعالجة الملاحظات بكفاءة وسرعة للحفاظ على تجربة إيجابية للمشاركين
رضا المشاركين	قياس مستوى رضا المشاركين بعد انتهاء الهاكاثون من خلال الاستبيانات ونتائج التقييم، والاستفادة من الملاحظات في تحسين النسخ القادمة.

الخاتمة

تمثل إدارة المخاطر الاتصالية والسمعة أحد العوامل الرئيسة في نجاح الها، إذ تسهم في تعزيز الجاهزية، والحد من المخاطر المحتملة، ودعم سرعة اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات. ومن خلال تطبيق الإجراءات الواردة في هذه الخطة، يمكن تقديم تجربة أكثر احترافية للمشاركين، والمحافظة على سمعة الهاكاثون، وتعزيز ثقة جميع الأطراف المعنية، بما يدعم نجاح البرنامج واستمراريته في النسخ القادمة.